

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	
DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-00 ZONA 1, CHIQUIMULA, GUATEMALA	
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 12:00 PM Y DE 13:00 PM A 16:30 PM	
TELÉFONO: 7965-8219	
DIRECTOR: ALEXANDER GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GABRIELA GARCÍA	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01/03/2024	
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024	

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
9	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA	Q 1,255,810.00	CODEDE	4 MESES	90	CONSTRUCTORA DE ORIENTE	ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	15-2022
10	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	FINCA ZAPOTILLO ZONA 5, CHIQUIMULA	Q 23,999,950.00	CODEDE	27 MESES	33,778	REPRESENTACIONES CEM	ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	16-2022
14	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q 1,935,815.00	MUNICIPALIDAD	4 MESES	255	CONSTRUCTORA DE ORIENTE	ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	02-2023
15	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A ENTRE 10A CALLE Y 4A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA	Q 1,499,750.00	MUNICIPALIDAD	5 MESES	4,565	CONSTRUCTORA DE ORIENTE	ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	03-2023
16	MEJORAMIENTO CALLE INGRESO AL CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	CASERIO EL JICARAL ALDEA VADO HONDO CHIQUIMULA	Q 243,200.00	MUNICIPALIDAD	3 MESES	645	B&R CONSTRUCTORES	ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	08-2023
17	REPOSICION CONSERVACION DE CUENCA RIO SHUTTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA	Q 899,000.00	MUNICIPALIDAD	2 MESES	1,902	REPRESENTACIONES CEM	ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	09-2023
18	MEJORAMIENTO DE CAUCE DEL RIO TACO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SECTOR PUENTE EL MOLINO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	SECTOR PUENTE EL MOLINO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q 537,400.00	MUNICIPALIDAD	2 MESES	1,483	B&R CONSTRUCTORES	ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	10-2023
19	REPOSICION CARRETERA CON PROTECCION DE MURO, SECTOR RIO SHUTTAQUE, ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q 2,499,500.00	MUNICIPALIDAD	6 MESES	1,902	REPRESENTACIONES CEM	ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	13-2023
20	MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE ALDEA SABANA GRANDE HACIA ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q 1,899,000.00	MUNICIPALIDAD	3 MESES	3,701	B&R CONSTRUCTORES	ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	15-2023
21	REPOSICION CALLE SOBRE 6A Y 7A AVENIDA ENTRE 3A Y 4A CALLE Y SOBRE 3A CALLE ENTRE 6A Y 7A AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	6A Y 7A AVENIDA ENTRE 3A Y 4A CALLE, ZONA 1 CHIQUIMULA	Q 2,549,800.00	MUNICIPALIDAD	4 MESES	51,277	CONSTRUCTORA DE ORIENTE	ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	11-2023

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-00 ZONA 1, CHIQUIMULA, GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 12:00 PM Y DE 13:00 PM A 16:30 PM
TELÉFONO: 7965-8219
DIRECTOR: ALEXANDER GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GABRIELA GARCÍA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
22	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA	Q 2.628.000.00	CODEDE	4 MESES	2.246	CONSTRUCTORA DE ORIENTE	ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	14-2023
23	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA	Q 3.570.000.00	MUNICIPALIDAD	6 MESES	1.758	CORPORACION CUARTO MUNDO, S.A.	ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	12-2023
24	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) SECTOR QUEBRADA SECA, CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	CASERIO EL JICARAL ALDEA VADO HONDO CHIQUIMULA	Q 395.900.00	MUNICIPALIDAD	2 MESES	644	B&R CONSTRUCTORES	ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA	16-2023



(f)
 ARG. ALEXANDER GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ
 DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA